आज मिति २०७९ साल आषाढ ३० गते दिनको २:०० बजे नगर प्रमुख श्री शम्भुलाल श्रेष्ठज्यूको अध्यक्षतामा बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकमा उपस्थिती तथा भएका निर्णयहरु यस प्रकार छ ।

उपस्थिति

क्र.सं.	दस्तखत	नाम थर		पद
१.		श्री शम्भुलाल श्रेष्ठ	प्रमुख	प्रमुख
२.		श्री रुद्र प्रकाश उपाध्याय	उप-प्रमुख	उप-प्रमुख
३.		श्री मेघ नाथ पाध्या	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	सचिव
४.		श्री सन्दीप सापकोटा	वडाध्यक्ष, वडा नं. १	सदस्य
५.		श्री गणेश वहादुर क्षेत्री	वडाध्यक्ष, वडा नं. २	सदस्य
६.		श्री प्रकाशचन्द्र अधिकारी	वडाध्यक्ष, वडा नं. ३	सदस्य
७.		श्री वेधविना तिवारी	वडाध्यक्ष, वडा नं. ४	सदस्य
८.		श्री विमला गुरुङ्ग	वडाध्यक्ष, वडा नं. ५	सदस्य
९.		श्री रोहीत थारु	वडाध्यक्ष, वडा नं. ६	सदस्य
१०.		श्री ध्रुव थारु	वडाध्यक्ष, वडा नं. ७	सदस्य
११.		श्री कविराज आचार्य	वडाध्यक्ष, वडा नं. ८	सदस्य
१२.		श्री चन्द्रकान्त चापागाई	वडाध्यक्ष, वडा नं. ९	सदस्य
१३.		श्री राजु मिश्र	वडाध्यक्ष, वडा नं. १०	सदस्य
१४.		श्री फणेन्द्र चौधरी	वडाध्यक्ष, वडा नं. ११	सदस्य
१५.		श्री उमाशंकर चौधरी	वडाध्यक्ष, वडा नं. १२	सदस्य

१६	[signature]	श्री नर बहादुर चौधरी वडाध्यक्ष, वडा नं. १३	सदस्य
१७.		श्री सन्त वहादुर गाहा वडाध्यक्ष, वडा नं. १४	सदस्य
१८.	[signature]	श्री. रुद्र बहादुर आले वडाध्यक्ष, वडा नं. १५	सदस्य
१९.	[signature]	श्री भीमकाजी गुरुङ्ग वडाध्यक्ष, वडा नं. १६	सदस्य
२०.	मञ्जु	श्री मञ्जु चालिसे शर्मा	सदस्य
२१.	रिता	श्री रिता कुमारी सुनार	सदस्य
२२.	[signature]	श्री रिता ढंगाना	सदस्य
२३.	Sumitra	श्री सुमित्रा ढकाल	सदस्य
२४.	जानकी	श्री जानकी न्यौपाने	सदस्य
२५.	[signature]	श्री गोविन्द विश्वकर्मा	सदस्य
२६	[signature]	श्री प्रेम वहादुर भुजेल	सदस्य
२७		श्री बुद्देराम वि.क.	सदस्य
		व्यवस्थापन टोली	
२८		श्री लोकराज पन्थी	उपसचिव (प्रा)
२९	[signature]	श्री पुष्कर काफ्ले	कार्यक्रम अधिकृत
३०		श्री विष्णु लाल पुरी	लेखा अधिकृत
३१		श्री हुमनाथ पाण्डे	श्वा.शा. प्र.
३२	[signature]	श्री भरत लम्साल	भेटेनरी अधिकृत
३३	[signature]	श्री यूवराज लम्साल	कृषि अधिकृत

[signature] श्री [illegible] घोर्ती

[signature] श्री पितामवर सापकोटा

प्रस्तावहरूः

(१) चालु आ.व.को बजेट खर्च र प्रगती सम्बन्धमा

(२) सार्वजनिक खरिद नियमावलीको वाह्रौ संसोधन वारे जानकारी तथा म्याद थप गर्नुपर्ने योजना सम्बन्धमा

(३) नगरपालिकाको एम्बुलेन्स व्यवस्थापन सम्बन्धमा

(४) विविध

निर्णय नं १::

चालु आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा कूल बजेट रू ९२,२७,८३,०००।०० बजेट प्राप्त भएको र जस अन्तरगत चालु तर्फ रू ४९,५५,४४,०००।०० मध्ये खर्च रू ४४,३५,९८,००० अर्थात ८९.५१ प्रतिशत र पूँजिगत तर्फ रू ४२,७२,३९,००० मध्ये खर्च रू ३२,०१,८९,०००।०० समेत जम्मा ७४.९४ प्रतिशत खर्च भएको जसमा जम्मा बजेट खर्च रू ७६,३७,८७,०००।०० अर्थात ८२.७६ प्रतिशत भएको व्यहोरा जानकारी गराइयो ।

निर्णय नं २:

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७८ (वाह्रौं संसोधन) मा उल्लेख भएबमोजिम उक्त संसोधित नियमावली प्रारम्भ भएको मिति ०७९।०३।२० मा खरिद सम्झौताको अवधि समाप्त भएको वा सम्वत् २०७९ साल असार मसान्तसम्म खरिद सम्झौताको अवधि समाप्त हुने तर खरिद सम्झौता बमोजिमको काम सम्पन्न नभएको वा यो नियम प्रारम्भ हुनु अघि अवधि थपको लागि यस कर्यालय समक्ष निवेदन परेका कुनै पनि ठेक्काको हाल सम्म म्याद थप सम्बन्धी कुनै निर्णय नभएको सन्दर्भमा उपरोक्त प्रकृतिका निर्माण व्यावसायीहरूबाट मिति ०७९।४।८ गते भित्र म्याद थप को लागि निवेदन माग गर्ने साथै निवेदन साथ योजना सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका work schedule, हाल सम्मको कार्य प्रगती र ठेक्का प्रयोजनको लागि राखेको बैंक ग्यारन्टी नियमानुसार अद्यावधिक गरी पेश गर्न लगाउने । यसरी निर्माण व्यावसायीहरूबाट म्याद थपको लागि निवेदन पेश भएको अवस्थामा देहायबमोजिमको बजेटको दायित्व समेत पर्ने देखिएकोले लागत सहभागिता (जनताको सहभागिता समेत) शिर्षकमा विनियोजित रू २,००,००,०००।००, दैवि प्रकोप उद्दार कोष तर्फको रू ५०,००,०००।०० र मर्मत सम्हार कोष तर्फ बाट रू २०,००,०००।०० समेत जम्मा रू २,७०,००,०००।०० विनियोजन गरी म्याद थप हुने योजनाहरूमा श्रोत सुनिश्चितता गर्ने, जनताको सहभागिता तर्फको न्यून हने बजेट चालु वर्षको अल्या मार्फत सुनिश्चित गर्ने साथै कन्चनगढी पर्यटकीय पूर्वाधार संरचना निर्माण र गंगावस्ती विजयनगर धर्मबस्ती (रामु राउतको घर), पुष्पलाल चोक सरस्वती मा.वि. वडा नं १६ को कार्यालय देखी वरूवा ससडक कालोपत्रे को लागि संघ सरकार समक्ष श्रोत सुनिश्चितताको लागि यस पूर्व पत्राचार भैसकेको हुँदा उक्त बजेट निकाशाको लागि थप पहल गर्ने निर्णय गरियो ।

तपसिलः

क्र.स.	ठेक्का नं	योजनाको नाम	योजना स्थल	ठेक्का पाउने कम्पनीको नाम	सम्झौता रकम रू	हाल भूक्तानी भएको रकम रू	भूक्तानी गर्न वाँकी रकम	विनियोजित बजेट रकम रू	रकम भूक्तानी गर्ने दायित्व
१	३५/०७६/०७७	आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण, बर्दघाट ३	वडा नं ३	अनिशा कन्स्ट्रक्सन	२६४४९४१	१७१९४१३।४१	९२५,५२७।५९	९००,०००।००	नगरपालिका
२	४/०७७/०७८	चिसापानी शिवालय पराजुली चोक हुँदै बुटाहाताल गैंडाहा सडक	वडा न. २ र ११	दाउन्ने कन्स्ट्रक्सन बर्दघाट– ४	२७७२८४४	१०८४५४२	१,६८८,३०२।००	१,७००,०००।००	नगरपालिका

३	९/०७७/०७८	खानेपानी ट्याङ्की देखी पूर्व जमुनिया सडक सम्म कालोपत्रे . वडा नं १३	वडा नं १३	वाउन्ने कन्स्ट्रक्सन	२७८८९६६	५४०९६५	२,२४८,००१।००	२,३००,०००।००	नगरपालिका
४	१३/०७७/०७८	वेतहानी शिवमन्दिर प्रगतिचोक त्रिवेणी सडक (आत्रेय चोक) कालोपत्रे	वडा नं ६	पूष्पाञ्जली कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि.	२३५८८०९	११६२१९५	१,१९६,६१४।००	१,२००,०००।००	नगरपालिका
५	२१/०७७/०७८	नाला सहित बाटो कालोपत्रे भगजौनी स्कूल क्षेत्र	वडा न. ११	पूष्पाञ्जली कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि.	१११०७७५	४२११६३	६८९,६१२।००	७००,०००।००	नगरपालिका
६	१७/०७७/०७८	जीतपुर बाटो धौलागिरी चोक देखी हेल्थपोष्ट . मिलन चोक शिवालय मन्दिर देखी वडा नं ६ बाटो कालोपत्रे	वडा नं ६	पूष्पाञ्जली कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि.	२१५३२०४	८७०१२७	१,२८३,०७७।००	१,३००,०००।००	नगरपालिका
७	२६/०७७/०७८	पनही भित्री सडक कालोपत्रे	वडा न. १३	पूष्पाञ्जली कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि.	९०८८५३	३५९६९०	५.४९,१६३।००	५५०,०००।००	नगरपालिका
८	४७/०७७/०७८	कञ्चनगढी क्षेत्रको पर्यटकीय पूर्वाधार कार्यक्रम	बर्दघाट-५	प्राकृतिक/थापा जे.भी.	३२८१७११५	१६५७९६१७	१६,२३७,४९८।००	१८०,०००।००	संघ सरकार
९	३/०७७/०७८	गेडहवा भगजोनी भानुनगर सूर्यपुरा सडक ११ र ८	वडा नं ११ र ८	जे.बि. कन्स्रक्सन सरावल-१, नवलपरासी	४९२०१९७	४६२४५१६	२९५,६८१।००	३००,०००।००	नगरपालिका
१०	४/०७७/०७८	सरावल सिमा सडक स्तरोन्नती, वडा नं ८ र जमुनिया चोक देखी सर्फैया जाने सडक स्तरोन्नती वडा नं १२	वडा नं ८ र १२	मानुसी कन्स्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि. बर्दघाट-८	४९१९९८९	३५०३०९०।६५	१,४१६,८९८।३५	१,४५०,०००।००	नगरपालिका
११	१०/०७७/०७८	गंगावस्ती बिजयनगर धर्मबस्ती (रामु राउतको घर), पुष्पलाल चोक सरस्वती मावि. वडा नं १६ को कार्यालय देखी बरुवा ससडक कालोपत्रे	वडा नं १४ र १६	विकास एण्ड बर्दर्स-मजदूर Joint venture	२९१५२०२३।२	२५०००००	२६,६५२,०२३।१८	१४,०००,०००।००	५० प्रतिशत रकम संघबाटमाग गर्ने
१२	२१/०७७/०७८	नगर प्रहरी भवन र पानीको फोहोरा	नगरपालिका	कूल कन्स्रक्सन, प्रा.लि. देवदह ७ रुपन्देही	१६७६६२१।४	७७४०८७।०६	९०२,५३४।३४	९१०,०००।००	नगरपालिका
१३	२६/०७७/०७९	कभर्डहल निर्माण, वडा नं ८ (बाँकी कार्य)	वडा नं ८	सुशान कन्स्रक्सन, बर्दघाट १३	२०८९६९८	९५८२०५	१,१३१,४९३।००	१,१४०,०००।००	नगरपालिका
१४	२७/०७७/०८०	दुर्गा मन्दिरको जग्गामा रहेको हाटबजारमा भवन निर्माण वडा नं १,	वडा नं १	सुशान कन्स्रक्सन, बर्दघाट १३	८८०६३०	५१४००७८५	३६६,६२२।१५	३७०,०००।००	नगरपालिका
							५४,६५७,५१९।०२	२७,०००,०००।००	

निर्णय नं ४ः

यस नगरपालिकाको नाममा रहेका ४ वटा एम्बुलेन्सहरू नगरपालिकाको आर्थिक दायित्व नपर्ने र सञ्चालनको सम्पूर्ण आर्थिक भार सम्बन्धीत संस्थामा पर्ने गरी सम्बन्धीत संस्थाहरू समेत संग को समन्वयमा नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले सम्झौता गरी देहायका संस्थाहरूलाई हस्तान्तरण गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरियो ।

तपसिलः

१. चिसापानी अस्पताल विकास समिति

२. जहदा वर्थिङ्ग सेन्टरमा रहने गरी जहदा रेडक्रस उपशाखा

३. बर्दघाट उद्योग वाणिज्य संघ, बर्दघाट

४. श्री नवयूवा क्लव दाउन्नेदेवी, वर्दघाट १६

निर्णयः नं ५ः

भूमि सम्बन्धी नगर स्तरिय सहजिकरण समितिमा भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी र अन्यस्थित बसोवासीको लगत संकलन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ को दफा ४(१) घ बमोजिम नगर स्तरिय सहजिकरण समितिमा कार्यपालिकाका सदस्यहरू मध्येबाट एक दलित/ अल्पसंख्यक र एक महिला गरी २ जना मनोनित गर्नुपर्ने प्रावधान अनुरूप तपसिलका सदस्यहरूलाई मनोनित गर्ने निर्णय गरियो ।

तपसिलः

श्री गोविन्द विश्वकर्मा दलित सदस्य

श्री सुमित्रा ढकाल महिला सदस्य

नि.नं ६ः चालु आर्थिक वर्ष ०७८।७९ मा यस नगरपालिकाको विकास र सेवा प्रवाहमा सहयोग पुर्‍याउनुहुने सम्पूर्ण कार्यपालिकाका सदस्य ज्यूहरू, जनप्रतिनीधि, राजनीतिक दल, कर्मचारी, निर्माण व्यावसायी, उपभोक्ता समिति, सञ्चारकर्मी, नीजि क्षेत्र आम नागरिक लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूमा धन्यबाद ज्ञापन गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं ७ः

यस वर्दघाट नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालय र वडा कार्यालयहरूमा पदाधिकारी तथा शाखा प्रमुखको नामावली, सेवाको प्रकार, सेवाको लागि लाग्ने दस्तुर, जिम्मेवार कर्मचारीको सम्पर्क नम्वर, विपन्न नागरिकहरूले प्राप्त गर्ने निशुल्क सिफारिस लगायतको विवरण समेटीएको नागरिक वडा पत्र तयार गरी प्रकाशन गर्ने निर्णय गरियो ।